

План мероприятий биофабрики по достижению плановых значений показателей

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект	Затраты тыс.руб.	выполнен ия	венны й
1	2	3	4	5	6
1. Производственные мероприятия					
1.1. Модернизация и капитальный ремонт существующего оборудования					
1	Капитальный ремонт сепаратора для крови Alfa Laval	Цех №3	1 200	01.12.2012	
2	Капитальный ремонт и замена днищ на 2-х котлах АСД с модернизацией системы автоматического ведения процесса	Цех №1	1 700	01.12.2014	
3	
1.2. Замена оборудования и инженерных коммуникаций					
1	Замена технологического оборудования автоклавов – 6шт.	Цех №1 «Подготовительный»	29 000	01.10.2012	
2	Замена резервуара водонапорной башни	РТУ	1 500	01.01.2014	
3	
1.3. Механизация ручного труда					
1	Приобретение машины МКСМ-800	Цех №10	1 500	01.07.2012	
2	Приобретение блистерно-картонажной линии для укладки блистеров с защелкой	Мед. пр-во	12 000	01.01.2014	
3	
1.4. Реконструкция и строительство новых инженерных систем и коммуникаций					
1	Строительство газопровода среднего давления для обеспечения МП газом	Мед. пр-во	500	01.12.2012	
2	Замена подземного уч-ка теплотрассы на надземный к водозабору и воздушной компрессорной – 200м	Предприятие	120	01.06.2012	
3	
1.5. Мероприятия по энергосбережению					
1	Установка узлов учета и лимитирование расхода энергоносителей	ГПК	200	01.06.2012	
2	Проведение энергоаудита	Предприятие	200	01.07.2012	
3	
1.6. Мероприятия в области экологии					
1	Продление разрешительной документации	Предприятие	30	01.11.2012 01.11.2013 01.11.2014	
2	Получение лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности Подготовка пакета документов	Предприятие	-	01.02.2014	
3	
2. Инновационные мероприятия					
1	Приобретение установки получения азота и кислорода для обеспечения розлива ЛС мед. назначения	Мед. пр-во	5 000	01.11.2012	
2	Приобретение реакторов V=500л, V=1000л для увеличения мощностей производства ЛС мед. назначения	Мед. пр-во	3 200	01.09.2014	
3	
3. Управленческие мероприятия					
3	Внедрение системы ключевых показателей эффективности (КПЭ)	Предприятие	100	01.06.2012	
4	Внедрение системы мотивации на достижение установленных стратегических целей на основе КПЭ	Предприятие	50	01.07.2012	
5	
4. Кадровые мероприятия					
1	Обучение персонала для повышения квалификационного уровня работников в рамках СМК	Предприятие	500	31.12.2014	Гилязов а Н.Г.
2	Обучение на дневном отделении 5 человек	Предприятие	265	31.12.2012	Гилязов а Н.Г.
3
5. Мероприятия по разработке и корректировке внутренних документов предприятия					
1	Разработка документа, устанавливающего перечень КПЭ и их целевые значения	Предприятие	-	01.06.2012	Гилязов а Н.Г.

2	Разработка Положения о вознаграждениях руководства.	Предприятие	-	01.07.2012	Гилязов а.Н.Г.
3