Питер-Консалт


Состав работ по внедрению информационной системы

1. Организация тендера на внедрение системы
2. Курирование внедрения

3. Приёмка выполненных внедренцами работ

4. Курирование запуска системы в эксплуатацию
